

Project 'Pajotse toerismepunten' (PAJ20/GG/LEA/04): vraag bijkomend uitstel project

Aan de Vlaamse Land Maatschappij,

Het project 'Pajotse Toerismepunten' ervaart in de uitvoering een aantal cruciale moeilijkheden die bepalend zijn in het welslagen van het project. Zaken die overigens bij het indienen van het project nog niet gekend waren of ingeschat konden worden, maar gaandeweg duidelijkheid kregen.

Met dit schrijven vragen we expliciet een uitzondering op de toegestane projectperiode.

Verlengen van het project:

De afgelopen twee jaar is in zowat alle sectoren een enorme grondstofschaarste ontstaan die ervoor zorgt dat niet alle producten beschikbaar zijn of op korte termijn beschikbaar worden. Zoals vermeld in het eindrapport van marktverkenning van Scelta Mobility (bijgevoegd), aangesteld procesbegeleider van het project voor de effectieve uitrol van de Toerismepunten, ondervindt de fietssector sinds de COVID-19-crisis grote vertragingen bij de levering van fietsonderdelen. Hoewel de buitensporige vertragingen (op een moment in 2021 tot 2 jaar) deels werden weggewerkt, is de impact van de crisis nog steeds voelbaar. De plaatsingstermijn voor de elektrische fietsen voor de toerismepunten wordt op dit moment geschat op 4 tot 8 maanden, waarmee we over de einddatum van het project gaan zoals nu toegekend.

Overigens, ook wat betreft het streekmeubilair (o.m. houten infoborden) dat geplaatst zou worden, melden leveranciers schaarste en langere leveringstijden.

Gezien deze elementen en omstandigheden vragen we of alsnog een verlenging kan toegestaan worden tot 30/06/2024 om dit waardevolle project toch te kunnen uitvoeren zoals vooropgesteld.

Alvast bedankt!

Namens alle copromotoren,
Gemeente Roosdaal, promotor

De algemeen directeur,

de burgemeester,

Emma Van der Maelen

Wim Goossens