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Onderwerp: 

 

Aan de PG van Pajottenland+, 

Geachte, 

Wij vragen de extra middelen om onderstaande reden, gekaderd vanuit de huidige stand 

van zaken van het project en verdere planning. 

De stand van zaken van het project: 

De analysefase is momenteel achter de rug. Dwz. dat we in de realisatiefase zitten en er 

allereerst effectief kan gestart worden met de aanbesteding van een aanbieder 

elektrische deelfietsen en in een tweede fase de toeristische infoborden.  

Maar de situatie binnen de aan het project gekoppelde Sociale Mobi- en Hoppin’punten 

is veranderd. In die zin dat ook vanuit Vlaanderen (e-)deelfietsen zullen gesubsidieerd 

worden voor de Hoppin’punten. 

Dit zorgt er enerzijds voor dat er best binnen het project toerismepunten een goede 

afstemming is met de aanbieder die vanuit Vlaanderen zou aangesteld worden en dus 

nog even afgewacht dient te worden. Maar anderzijds biedt het de mogelijkheid om ons 

te focussen op het uitbreiden van het aanbod van elektrische deelfietsen en dit in de 

vorm van extra toerismepunten. 

Verdere en aangepaste planning: 

Er wordt onderzocht om in elke gemeente een tweede toerismepunt te voorzien en op 

die manier het netwerk toerismepunten meteen te vergroten. Gezien het reeds geleverde 

werk in de analysefase, kunnen we hierbij zo goed als meteen overgaan naar realisatie.  

De extra middelen zullen dan vooral opnieuw een deel investeringskosten omvatten 

alsook externe prestaties voor verder begeleiding en coördinatie binnen het project.  
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Elementen waarop in de verdere uitwerking gefocust wordt en die deze bijkomende 

middelen kunnen verantwoorden: 

- inrichting tweede toerismepunt binnen de gemeente, gelinkt aan het oorspronkelijke 

punt om zo een dichter netwerk te creëren; 

- opzetten participatietraject om netwerk van lokale stakeholders te betrekken in de 

verdere uitwerking en verduurzaming van de toerismepunten; 

- onderzoek naar de digitale ontsluiting van de toerismepunten binnen het netwerk en 

mogelijk de ruimere regio of provincie; 

Verlenging: 

Omwille van bovenstaande ontwikkeling vragen we meteen ook een verlenging aan voor 

het project met 6 maanden. 

 

Promotor, gemeente Roosdaal 

 

 

Koen Arijs 

Cultuurbeleidscoördinator 


